Retrospectiva – Entrega 1

Equipe e projeto: RUTH LICHTERMAN Turma: Manhã 01 Data: 28/10/2026

Integrantes

Matrícula: 231038644 Nome: Giovana de Souza Fontes

Matrícula: 211030980 Nome: Daniel dos Santos Barros de Sousa

Facilitador: Giovana de Souza Fontes Relator: Daniel dos Santos Barros de Sousa

Analisem a condução da primeira entrega e definam mudanças para a próxima etapa. Preencham no computador ou à mão. Se usarem papel, reúnam as fotos dos registros em um PDF.

A autoavaliação e a avaliação por pares são respondidas nos formulários. Não transcrevam suas respostas neste documento.

1 Tarefa 1

O projeto como filme ou carro

Se o seu projeto fosse um filme ou um carro, qual seria?

Carro ou filme: Filme Carros 1

Por quê? (resposta curta): Por que o trabalho começou bem, mas enfrentou alguns problemas ao longo do caminho. Mas com o tempo conseguimos superar esses problemas, chegando a um resultado positivo no final.

2 Atividade 2



Casa de Palha: A falta de organização e de atenção aos prazos, além da demora para iniciar as atividades, prejudicou o andamento do trabalho.

Casa de Madeira: Apesar das dificuldades de organização, todos colaboravam e contribuíam para que as entregas fossem realizadas.

Casa de Tijolos: A autonomia e a iniciativa de cada integrante para executar as atividades, resolver pendências e lidar com os desafios que surgiam ao longo do projeto.

3 Priorização e análise

Após discutirem os registros das casas de palha, madeira e tijolos, cada integrante deverá votar em três tópicos diferentes que a equipe precisa priorizar para a próxima etapa. Os votos podem indicar práticas a corrigir na casa de palha, a aperfeiçoar na casa de madeira ou a preservar na casa de tijolos. Registrem a quantidade de votos e selecionem os dois assuntos mais votados para análise e definição das ações. Em caso de empate, considerem o impacto na próxima Entrega e a possibilidade de intervenção da equipe.

COD	Tópico	Votos	Priorizado? (s/n)
C1	Melhorar a organização e cumprir prazos	2	S
C2	Manter a colaboração entre os integrantes	2	N
C3	Preservar a autonomia e a iniciativa	2	S
C4	Iniciar as atividades mais cedo	0	N

Obs.: Uma entrega concluída também pode envolver sobrecarga, retrabalho ou concentração de tarefas.

4 Quê Quem Quando

Definam ações para cada tópico priorizado. A ação deve mudar uma prática da equipe e permitir acompanhamento durante a próxima etapa.

Código Tópico priorizado	Ação O que faremos	**Quem acompanhará**	**Métrica**
C1	Criar um cronograma com prazos e responsáveis para cada atividade.	Arthur	
C3	Listar e organizar as demandas para ficarem visíveis para todos fazerem.	Hauedy	

Usem as métricas definidas pela equipe para Calendário e Progresso, Desempenho do Processo ou Custo e Esforço, conforme a relação com a ação. Se nenhuma se aplicar, expliquem como verificarão a execução. Nas próximas semanas, faremos acompanhamento dos projetos a cada aula.

1. M1: Calendário e Progresso: Percentual de atividades concluídas dentro do prazo.
2. M2: Desempenho do Processo: Quantidade de demandas registradas e atualizadas a cada aula.

Entreguem um PDF por equipe no moodle e indique aqui o link para o commit no repositório da equipe.

Link para o commit no repositó: _____

Dinâmicas adaptadas de FunRetrospectives: funretrospectives.com/pt/os-tres-porquinhos/ e funretrospectives.com/pt/que-quem-quando/.